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Úvod 
Úkolem diplomové práce je zpracování části projektové dokumentace bytového 
domu a návrh dvou variant zastřešení plochých střech. Diplomová práce je rozdělena na 
tři hlavní části.  
První část se zabývá projektovou dokumentací pro provádění stavby bytového 
domu. Jedná se o bytový dům půdorysného tvaru obdelníku s členitou fasádou. Hmotově 
je stavba členěna půdorysnými přesahy a současně jsou použity předsazené prvky – 
balkony. Maximální rozměry objektu jsou 35,5m x 20,75m. Objekt je navržen jako 
třípodlažní s jedním podzemním podlažím. Celková výška objektu je +10,180m s 
hloubkou -4,500m. Bytový dům je zastřešen plochými střechami ve dvou výškových 
úrovních. Horní vrstvu bude v jedné variantě návrhu tvořit PVC-P hydroizolační fólie se 
stabilizační vrstvou s násypem říčního kameniva a ve druhé variantě pak PVC-P 
hydroizolační fólie se stabilizační vegetační vrstvou. 
Druhou částí jsou technologické postupy dvou variant zastřešení, časové plány 
tvorby zastřešení a položkové rozpočty. Každý technologický postup obsahuje informace 
o použitých detailech, pracovní podmínky a pracovní postupy. 
Závěr diplomové práce je porovnání dvou navržených střech z hlediska časového 
a finančního. Jsou zde popsány jednotlivé skutečnosti, dle kterých je vybráno výhodnější 
zastřešení. 
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1. Průvodní zpráva 
1.1 Identifikační údaje 
1.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby:   Bytový dům v Uherském Hradišti 
b) Místo stavby:   Uherské Hradiště 
c) Katastrální území:  Uherské Hradiště 
d) Parcelní čísla pozemků: 544/39, 544/32, 544/13, 544/1 
e) Investor:   Město Uherské Hradiště 
f) Vedoucí projektu:   Ing. Eva Machovčáková, Ph.D. 
g) Vypracoval:   Bc. Roman Mikulčík 
 
Předmětem dokumentace: 
Navržený bytový dům je situován na okraji sídliště Štěpnice v Uherském Hradišti v 
lokalitě určené dle územního plánu města pro výstavbu bytových domů. Okolí je 
převážně zastavěné, západně od navrženého domu se nachází bytový dům s 4 
nadzemními podlažími, východně od domu pak bytový dům o 7 nadzemních podlaží. 
Bytový dům má půdorys tvaru obdelníku s členitou fasádou. Na všechny světové strany 
jsou umístěny byty. V 1NP je kromě bytů také bistro – rychle občerstvení. V 1PP se 
nachází garážové stání se sklady a technickou místností. Ve 2NP a 3NP jsou navrženy 
pouze byty. Z jižní strany je navržena příjezdová rampa pro přístup do garáží. Hlavní 
vchod se nachází na západní straně bytového domu s hlavním schodištěm a výtahem. 
Na východní straně se nachází vedlejší vstup. Dům má 3 nadzemní podlaží, 1 podzemní 
a je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. 
Všechny světové strany na fasádě jsou členité doplňujíce balkony. Barevně jsou fasády 
řešeny dle jednotlivých hmot domu. Dominantní hmota má šedou fasádu, vystupující 
části (balkony) jsou v barvě tmavě šedé. Okna a dveře jsou plastová, z vnější strany pak 
opatřena folií ve tmavě šedém dekoru. Zábradlí balkonů jsou nerezová. 
Údaje o dokumentaci: 
Dokumentace pro vydání společného povolení, zpracovaná dle přílohy č. 8 
vyhlášky č. 499 / 2006 Sb. O dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů - novela 
405/2017.  
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1.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) Stavebník:   Město Uherské Hradiště 
1.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
a) Vedoucí projektu:  Ing. Eva Machovčáková, Ph.D. 
b) Vypracoval:   Bc. Roman Mikulčík 
1.1.4 Členění stavby na stavební objekty a technologická zařízení 
Vzhledem k potřebnému rozsahu podrobnosti zpracování v dokumentaci pro provádění 
stavby jsou tenkým písmem uvedené stavební a inženýrské objekty, technické, 
technologické a provozní soubory, zachyceny pouze ve výkrese C.1 – Koordinační 
situace stavby. Dokumentace se zabývá pouze SO 01 – BYTOVÝ DŮM. 
SO 01 – BYTOVÝ DŮM 
SO 02 – PARKOVIŠTĚ, ÚČELOVÁ KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
SO 03 – MÍSTO PRO TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
SO 04 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VSAKOVACÍ OBJEKT 
SO 05 – PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 
SO 06 – VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
SO 07 – PŘÍPOJKA NN 
SO 08 – ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN 
1.1.5 Seznam vstupních podkladů 
Výchozí podklady: 
• Platný územní plán 
• Snímek aktuální katastrální mapy 
• Aktuální katastrální mapa v digitální podobě 
• Požadavky stavebníka 
• Stavebníkem odsouhlasená studie stavby 
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2. Technická zpráva objektu 
2.1 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a 
provozní řešení 
a) Architektonické řešení 
Navržený bytový dům je situován na okraji sídliště Štěpnice v Uherském Hradišti 
v lokalitě určené dle územního plánu města pro výstavbu bytových domů. Okolí je 
převážně zastavěné. Západně od navrženého domu se nachází bytový dům s 4 
nadzemními podlažími, východně od domu pak bytový dům o 7 nadzemních podlaží. 
Navržený bytový dům má půdorys tvaru obdelníku s členitou fasádou. Hmotově je 
stavba členěna půdorysnými přesahy základního obdélníku, které doplňují předsazené 
prvky na fasádě – balkony. Maximální rozměry objektu jsou stavby jsou 35,5m x 20,75m.  
Objekt je navržen jako tří podlažní s jedním podzemním podlažím. Celková výška 
navrženého objektu je +10,180m s hloubkou -4,500m – vztaženo od výškové úrovně 
±0,000m. Schodiště a výtahová šachta jsou navrženy rovněž železobetonové, 
monolitické. Bytový dům je zastřešen plochými střechami ve dvou výškových úrovní. 
Střešní krytinu bude v jedné variantě návrhu tvořit PVC-P hydroizolační fólie se 
stabilizační vrstvou s násypem říčního kameniva a ve druhé variantě pak PVC-P 
hydroizolační fólie se stabilizační vegetační vrstvou. 
b) Výtvarné řešení 
Dominantní barva navržené fasády je řešena světle šedou barvou, vystupující části 
(balkony) jsou v barvě tmavě šedé. Okna a dveře jsou plastová, z vnější strany pak 
opatřena folií ve tmavě šedém dekoru. Zábradlí balkonů jsou kompletně nerezová. 
Klempířské prvky v barvě matné, černé. 
c) Materiálové řešení 
V 1.PP je nosná část konstrukce kombinací ŽB monolitických obvodových stěn, 
sloupů a stropu, vyšší podlaží 1.NP – 3.NP jsou řešeny zděnými pórobetonovými 
tvárnicemi Ytong a systémovým skládaným stropem z prefabrikovaných panelů Spiroll. 
Objekt je založené na základových pasech ze železobetonu. 
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Fasádu tvoří zateplovací systém ETICS s izolací polystyrenem včetně 
probarvené silikonové omítky v barvách dle výkresů pohledů. Kompletní skladba je 
uvedena v příloze této technické zprávy – Skladby konstrukcí. 
Soklové zdivo je taktéž provedeno ze zateplovacího systému ETICS s 
provedením probarvené silikonové omítky šedých barvách dle výkresů pohledů. 
Zateplení soklového zdiva je vytaženo do úrovně podlahy 1.NP = ±0,000m. 
Krytina: První variantou je jednoplášťová, přitížená plochá střecha s násypem 
říčního kameniva, druhou variantou je jednoplášťová, přitížená, vegetační střecha. 
Hlavní hydroizolační vrstvou je fólie Alkorplan. Tyto střechy jsou navrženy o sklonu 3%. 
V části teras - 3.NP je střešní krytina tvořena pochozí vrstvou – jedná se o 
jednoplášťovou pochozí střechu z betonových dlaždic na terčích. Kompletní skladba je 
uvedena v příloze této technické zprávy – Skladby konstrukcí. [24] 
Okna jsou navržena plastová v barevnosti dle výkresu pohledů. Technické 
požadavky na výplně otvorů jsou uvedeny ve Výpisu oken a dveří. 
Veškeré oplechování parapetů, střechy je navrženo z poplastovaného plechu. 
d) Dispoziční a provozní řešení 
Na všechny světové strany jsou umístěny byty. V 1NP je kromě bytů také bistro – 
rychle občerstvení. V 1PP se nachází garážové stání se sklady a technickou místností. 
Ve 2NP a 3NP jsou navrženy pouze byty. Z jižní strany je navržena rampa pro přístup 
do garáží. Hlavní vchod se nachází na západní straně bytového domu s hlavním 
schodištěm a výtahem. Součástí bytového domu je schematicky (ve formě studie) 
zakresleno napojení bytového domu na stávající komunikaci, kde je nově navržená 
komunikace společně s parkovacím stání. Na východní straně se nachází vedlejší vstup. 
Dům má 3 nadzemní podlaží, 1 podzemní a je zastřešen plochou střechou. 
Objekt nového bytového domu je přístupný hlavním vchodem umístěným na 
východní straně objektu, vedlejším vchodem umístěným na západní straně objektu a 
příjezdovou rampou pro přístup do podzemního podlaží. Vedlejší vchod (západní) je 
navržen jako bezbariérový. Dalšími vchody do objektu jsou jednotlivé vstupy do bistra, 
kdy hlavní vstup bistra a vstup pro zásobování je situován ze západní strany objektu od 
příjezdové cesty. Není plánováno oplocení objektu a přilehlých ploch. V severní a 
východní části areálu se nachází zatravněná plocha se stávajícími keři, která bude 
doplněna novou výsadbou keřů a stromů malého vzrůstu. Příjezdová rampa je situována 
k severní straně objektu společně i s prostorem pro umístění kontejnerů pro komunální 
odpad. Směrem od vedlejšího vchodu (západní strana objektu) je zřízeno 15 
parkovacích stání. Nové zpevněné plochy jsou navrženy ze zámkové dlažby. 
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Dispoziční řešení bytového domu o třech nadzemních a jednom podzemním 
podlaží vychází z převažujícího účelu jednotlivých prostor. Jednotlivá podlaží jsou 
přístupná z centrálního schodiště a hydraulického výtahu. V nejníže umístěném podlaží 
– 1 PP jsou umístěny plochy parkovacích stání, technické místnosti určené pro kotel a 
TZB, úklid, místnost pro kočárky a sklady jednotlivých bytů (sklepní kóje). 
V 1.NP je umístěno 5 bytových jednotek (3x3+KK, 2x2+KK) a bistro, které sestává 
z prostoru pro návštěvníky, sociálního zázemí pro návštěvníky, skladu, kuchyně, 
sociálního zázemí a šatny pro zaměstnance. Bistro je přístupné jak hlavním vchodem, 
tak i vchodem umístěným uvnitř objektu, který je určený pro nájemníky (vlastníky) bytů. 
Ve 2.NP a 3.NP se nacházejí pouze byty a komunikační prostory. V 2.NP je 
umístěno celkem 7 bytových jednotek (3x3+KK , 4x2+KK). V 3.NP je umístěno celkem 
5 bytových jednotek (1x3+KK, 3x2+KK, 1x5+KK) a terasy, které jsou určeny pouze 
dvěma bytům. Celkem je navrženo 17 bytů. 
Dům je vytápěn pomocí elektro kotle a tepelného čerpadla. Odvětrání prostor 
zejména koupelen a wc je zajištěno odsáváním vzduchu ventilátorem PVC trubkou 
DN150 vyvedenou nad střešní plášť.  
2.2 Bezbariérové řešení 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb v platném znění. 
Bezbariérový přístup bude možný do všech podlaží budovy – včetně bistra přes výtah a 
vnitřní komunikační prostory. V 1.NP bude bezbariérový přístup možný z vedlejšího 
vchodu ze západní strany objektu přímo z úrovně chodníku. Mezi jednotlivými podlažími 
je pak možný pohyb pomocí výtahů s kabinou pro osoby s omezenou schopností 
pohybu, včetně prostory 1.PP. Na venkovních parkovacích stání a v prostoru 1.PP budou 
vyčleněna celkem 2 parkovací místa určená pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
V souladu s vyhláškou č. č.398/2009 Sb. budou provedeny i bezpečnostní a orientační 
prvky včetně případně dalších úprav požadovaných touto vyhláškou pro zabezpečení 
bezbariérového užívání staveb. 
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2.3 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 
vlastnosti stavby 
2.3.1 Příprava staveniště, případně bourací práce u stávajících staveb 
a) Dočasná dopravní opatření, zábory, přeložky 
Staveniště bude zřízeno jako dočasné, a to na dobu trvání stavby, přičemž bude 
pouze na vlastním pozemku stavebníka. Pouze v rámci výstavby přípojek a sjezdu 
budou provedeny dočasné zábory, a to pouze v rozsahu nezbytně nutném pro jejich 
vybudování. 
b) Demoliční práce v případě stavebních úprav stávajícího objektu 
Předložená PD řeší novostavby dvou RD no volném pozemku, respektive na 
zbořeništi po objektu předchozím. 
c) Demoliční práce, asanace, zabezpečovací práce na okolních stavbách 
Stavba je navržena tak a současně i okolní stavby jsou provedeny tak, že není 
třeba v souvislosti se stavbou dle předložené dokumentace nijak zabezpečovat. 
d) Kácení dřevin a porostů 
Kácení vzrostlých stromů není nutné. Na pozemku se nachází pouze drobné 
náletové keře a traviny, které budou odstraněny. 
e) Hrubé terénní úpravy včetně sejmutí ornice 
V celé ploše pod budoucím objektem a zpevněnými plochami bude stržena ornice 
v předpokládané tloušťce skrývky 15 cm. Část zeminy bude uskladněna na stavebním 
pozemku pro zpětné využití při terénních a sadových úpravách po dokončení stavby a 
větší část bude odvezena na deponii ve vzdálenosti do 10km. Dále dojde k vyhloubení 
hlavní (celkové) figury v úrovni dle výkresové části PD. Výpočet kubatur zeminy a počet 
použitých mechanismů viz příloha – výkres č. 01 – Výkopy.  
f) Vybudování zařízení staveniště včetně oplocení 
Stavební pozemek se nachází na rovinatém terénu. Přístup a příjezd na pozemek 
je umožněn z ulice, situovanou západně od navrhované novostavby, která se napojuje 
na ulici Štěpnickou. Plocha pozemku v majetku investora stavby bude využita pro účely 
staveniště, uskladnění stavebního materiálu a k dalším stavebním funkcionalitám. 
Stavba bude oplocena drátěným přenosným oplocením. Pozemek určený k zástavbě 
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bude zároveň sloužit pro účely zařízení staveniště. Staveništní komunikace je provedena 
z části betonovými panely a částečně pod stavebními buňkami vysypaná kamenivem. 
g) Vytyčení stavby 
Před zahájením zemních prací bude provedeno geodetické vytyčení stavební 
jámy. Vytyčení provede geodet stavby na základě platné projektové dokumentace 
předané stavbyvedoucím. Vytyčení výkopů bude vyznačeno lavičkami, umístěnými 2m 
od hrany výkopů, aby nedošlo při výkopových pracích k jejich poškození. Po provedení 
výkopových prací na hlavní figuru provede geodet vytyčení rýh k výkopům, po provedení 
výkopů rýh provede geodet celkové zaměření výkopů. O provedeném vytyčení a 
zaměření bude vždy proveden zápis do stavebního deníku. Za provedení vytyčení 
odpovídá stavbyvedoucí, za jeho správnost geodet stavby. Bez zápisu ve stavebním 
deníku o ukončení geodetických prací není možno zahájit výkopové práce.   
2.3.2 Zemní práce 
a) Výkop hlavní (celkové) figury včetně případných technických opatření 
Výkopové práce na dno hlavní figury budou provedeny strojně s použitím 
vhodného pásového rypadla s rychloupínacím zařízením umožňujícím výměnu lopat. 
Výkop rýh bude proveden rypadlo-nakladačem (traktorbagrem). Výkop rýhy pro základ 
schodiště a výtahu bude proveden ručně. U všech rýh bude provedeno ruční dočištění 
výkopu. Výkopy budou probíhat v následujících fázích:  
• na dno hlavní figury 1 na úroveň -3,700 (175,82 m.n.m.)  
• na dno boční figury 2 (figura ve svahu) na úroveň -4,350 (174,90 m.n.m.) 
• výkopy rýh pro základové pasy na úroveň dna dílčí figury 3 na úroveň -4,500               
(175,02 m.n.m)  
• výkopy rýhy pro základ schodiště a výtahu na dílčí figuru 4 na úroveň -4,200              
(175,32 m.n.m) 
b) Výkop jednotlivých figur včetně případných technických opatření 
Základové pasy budou betonovány ihned po vykopání jednotlivých figur, a to do 
připraveného systémového bednění. Výkop jednotlivých figur bude prováděn za pomocí 
mechanizace s ručním dokopem a začištěním základové spáry. Zemina je I. třídy 
těžitelnosti, dle ČSN 73 6133. [21] 
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2.3.3 Základové konstrukce 
a) Založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu 
Na místě stavby byl proveden inženýrsko-geologický průzkum. Základové poměry 
jsou jednoduché, vrstvy základových půd jsou uloženy vodorovně a v rozsahu stavby se 
jejich složení nemění. Podzemní voda nebude v případě mělce založeného objektu 
ovlivňovat zakládání. Dle Inženýrsko-geologického průzkumu jsou fyzikálně - 
mechanické vlastnosti půdy v základové spáře charakterizovány hodnotou R(dt) = 150 
kPa. Tuto hodnotu ověří po ukončení výkopů pracovník z oboru inženýrské geologie 
penetrační zkouškou. 
b) Základové konstrukce plošné 
Základové pasy budou opatřeny podsypem kameniva frakce 34/64mm v tloušťce 
150mm. Po zhutnění této vrstvy kameniva budou základové pasy betonovány do 
vykopaných jednotlivých figur (již opatřené podkladním zhutněnou vrstvou kameniva), 
do předem připraveného systémového bednění. Základové pasy šířky 1000mm budou 
provedeny z konstrukčně armovaného betonu třídy C 20/25 XC2, kde při spodním a 
horním líci bude provedena kari síť 8x150x150mm. Kari síť u spodního líce základu bude 
provedena na celou šířku základového pasu (cca 900mm s min. krytím výztuže 25mm), 
kari síť u horního líce bude provedena v šířce. Na základové pasy budou dále napojeny 
monoliticky svislé konstrukce – obvodová stěna tl. 300mm a sloupy rozměrů 250x250mm 
z konstrukčně armovaného betonu třídy C25/30 XC2. Obvodové stěny budou armovány 
s tím, že svislá výztuž bude ponechána s přesahem cca 500 mm nad úroveň styku se 
stropní konstrukcí. 
c) Podkladní železobetonová deska 
Prostor mezi základovými pasy bude vyplněn hutněným kamenivem frakce 
32/64mm v tl. 150mm jako podkladní kamenivo podkladní železobetonové desky. 
Hutněného po vrstvách - frakce spojitá 4/45, relativní hutnost ID=0,67 (ČSN 73 1001). 
Na takto připravený podklad bude provedena 200 mm vysoká podkladní betonová 
deska z betonu třídy C 20/25 XC2 s vyztužením 1x sítí Kari 8/150/150. 
V místě výtahové šachty je navržena výtahová vana z konstrukčně armovaného 
betonu C25/30 tl. 300mm. Vnitřní rozměr šachty 1300 x 2000mm. 
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2.3.4 Izolace proti vodě, radonu, ochrana objektu před škodlivými vlivy 
vnějšího prostředí 
a) Hydroizolace včetně její ochrany a ochrana stavby proti radonu 
Hydroizolace spodní stavby bude provedena z jedné vrstvy asfaltových modifikovaných 
pásů s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, která současně splňuje požadavky na 
střední radonové riziko –  Glastek 40 Special Mineral. 
Ve střešní části bude pro obě varianty zastřešení (jednoplášťová střecha přitížená 
kamenivem – označená v PD ST01 a jednoplášťová střecha vegetační – označená v PD 
ST02) použita jako pojistná hydroizolace asfaltový pás Glastek 40 Mineral a jako hlavní 
izolace proti vodě bude použita PVC-P folie Alkorplan 35177 určená k přitížení. [23] 
b) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Na konstrukce jejichž povrchy jsou v kontaktu s venkovním prostředím jsou použity 
tomuto prostředí odpovídající technická řešení, pracovní a technologické postupy a 
rovněž i použité materiály. Popis jednotlivých konstrukcí je uveden v logických oddílech 
této technické zprávy. 
2.3.5 Svislé nosné a nenosné konstrukce 
a) Nosné stěny běžné 
Nosná část svislé konstrukce v 1.PP je tvořena skeletem (obvodové 
železobetonové stěny a železobetonové sloupy). Stěny jsou navrženy v tl. 300mm. 
Obvodové stěny vyšších podlaží (1.NP – 3.NP) jsou řešeny zděnými pórobetonovými 
tvárnicemi Ytong Universal (š x v x d) = 300 x 249 x 599mm na tenkovrstvou zdící maltu 
Ytong. 
b) Nosné stěny mezibytové, včetně uvedení úrovně útlumu dle katalogu výrobce 
Akustické nosné zdivo je navrženo mezi jednotlivými byty a mezi byty a 
komunikačním prostorem. Je použito pórobetonové zdivo Silka S20-2000 v rozměrech 
(š x v x d) = 240 x 248 x 248mm na tenkovrstvou zdící maltu Silka. [29] 
Problematika konstrukcí mezi oběma plánovanými RD: 
Dle ČSN 73 0532 je požadavek zvukové izolace pro obytné místnosti bytu: 53 R’w, 
N [dB], který je platný pro všechny místnosti v bytovém domě. [20] 
Vážená laboratorní neprůzvučnost tvárnice Silka S20-2000 je Rw=59 dB při 
tloušťce stěny 240mm včetně omítek tl. 10mm. Korekce je 3 dB. Dle zdrojů výrobce byl 
požadavek ČSN splněn. 
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c) Nosné sloupy a rámové konstrukce 
Sloupy jsou navrženy monolitické armovány betonářskou výztuží, rozměry sloupů 
250 x 250mm, beton C25/30 XC2. 
d) Komíny a ventilační průduchy 
V bytovém domě není komínové těleso navrženo. 
e) Příčky běžné – nenosné dělící zdivo běžné 
Veškeré příčky jsou navrženy z pórobetonových tvárnic P2 500 Klasik (š x v x d) = 
125 x 249 x 599mm  v tloušťce 125 mm. 
f) Příčky mezibytové – nenosné dělící zdivo běžné – mezibytové, včetně uvedení 
útlumu 
Příčky mezibytové nenosné nejsou v objektech navrženy. 
g) Příčky skleněné, montované, přemístitelné - dělící konstrukce instalované po 
čistých podlahách 
V objektu nejsou navrženy skleněné, montované, nebo přemístitelné dělící 
konstrukce. 
2.3.6 Vodorovné a šikmé nosné a nenosné konstrukce 
a) Překlady 
Překlady v obvodových stěnách jsou navrženy nosné, ze systému Ytong NOP300 
a otvorů větší světlé šířky jsou použity bednící profily Ytong U300 vyztužené betonářskou 
výztuží dle výpisu překladů. Vnitřní nosné a nenosné překlady jsou taktéž uvedeny ve 
výpisu překladů a ve výkresové části jednotlivých podlaží. [30] 
b) Ztužující železobetonové věnce 
ŽB věnec je navržen jako součást systémového stropu Spiroll. Tento věnec je 
vyztužen 4 x R10, třmínky R6 á 250. 
c) Stropní konstrukce 
Stropy nad 1.PP jsou tvořeny monolitickými deskami, křížem vyztuženy 
betonářskou výztuží, které jsou vetknuty do průvlaků. Tloušťka desky je 150mm a 
průvlaky jsou rozměrově (š x v) = 250 x 400mm. Stropy nad 2.NP – 3.NP jsou tvořeny 
prefabrikovanými panely Spiroll, tl. 250mm – viz výkres stropů. 
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d) Vertikální komunikace 
Hlavní vertikální komunikace je tvořena schodištěm a výtahem, ze kterých jsou 
přístupné všechny podlaží objektu. První stupeň bude výztuží kotven do základového 
pasu a poslední stupeň bude součástí stropní konstrukce. Schodiště jsou vždy 
dvouramenné s mezipodestou na celou šířku komunikačního prostoru, je navrženo 
v západní části objektu. Schodiště z monolitického betonu armovaného betonářskou 
výztuží C20/25, Schodišťová ramena jsou vetknuty do stropních konstrukcí podepřena 
železobetonovým, monolitickým průvlakem 250 x 250mm. Mezipodesty jsou vetknuty do 
nosných zdí. Rameno ze suterénu je tvořeno 11 stupni o šířce schodišťového stupně 
300mm a výšce 168mm, rameno vyrovnávající úrovně -1,350m a ±0,000m je tvořeno 8 
stupni, výškou 169mm a šířkou 300mm. U hlavního vchodu, z východní strany objektu 
je železobetonové, monolitické schodiště vyrovnávající výšku zpevněných ploch 
zámkové dlažby -1,370mm a úrovně podlahy ±0,000m tvořeno 8 stupni, výškou 169mm 
a šířkou 300mm. Ostatní schodiště s mezipodestou jsou také železobetonová, 
monolitická s 9 stupni, výškou 168mm a šířkou 300mm.  
Pro vertikální přesun mezi podlažími slouží hydraulický výtah bez strojovny 
VotoLift, který je součástí samostatné dodávky. 
e) Střešní konstrukce 
Pro zastřešení bytového domu byla navržena dvě variantní řešení plochých střech. 
Tyto varianty mají stejnou nosnou konstrukci a spádovou vrstvu, kdy nosná konstrukce 
je tvořena z prefabrikovaných panelů Spiroll a spádová vrstva je tvořena perlit betonem. 
První varianta (v PD označena ST01) je plochá střecha, přitížená násypem kameniva, 
druhou variantou (v PD označena ST02) je plochá střecha vegetační. Na tyto varianty je 
použita hlavní hydroizolační vrstva PVC-P fólie Alkorplan tl.1,5mm. [22] 
Spády obou variant střech jsou dle doporučené hodnoty výrobce ( spád 3%). 
Půdorysný tvar střešní konstrukce je nepravidelného obdelníku, tím jsou vytvořeny různé 
výškové úrovně podél atiky. Střecha je přístupná pomocí ocelového výlezu (výrobce 
Roto)  umístěného v komunikačních prostorech v 3.NP, rozměr výlezu je 700x1400mm 
opatřen tepelnou izolací a oplechováním. Odvodnění plochých střech je řešeno dvěma 
dešťovými vpusti. Vpusti jsou  typu TopWet TW 125 PVC S s dvoustupňovým vtokem 
s PVC manžetou DN125. Tyto vpusti jsou chráněné v případě střechy ST01, ochranným 
nerezovým košem a v případě střechy ST02, PVC krycí šachtou typ TWZ 
300x300x130mm. 
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Další střešní vrstva je navržena v části teras 3.NP. Tato střecha je řešena jako 
pochozí s terasovou dlažbou položená na podložkách. V projektu dále není detailně 
řešena. 
Střecha s označením ST01 je nepochozí střecha, přitížená kamenivem. 
Tepelnou izolaci tvoří desky Isover EPS 150S, které jsou pokládány ve dvou vrstvách (2 
x 150mm) a v doporučeném sklonu. Hlavní hydroizolační vrstva je tvořena z fólie 
Alkorplan 35 177 určena k přitížení. Celá vrstva střešní krytiny je přitížena říčním 
kamenivem frakce 16/32mm v tl. 80mm. [25] 
Střecha s označením ST02, nepochozí střecha vegetační, přitížena substrátem 
pro suchomilné rostliny. Tepelnou izolaci tvoří desky Isover EPS 150S ve dvou vrstvách 
(2 x 100mm) a izolací XPS Dekperimeter 150 v tl. 100mm. Hlavní hydroizolační vrstva 
je tvořena rovněž z fólie Alkorplan 35 177 určena k přitížení. Celá vrstva střešní krytiny 
je přitížena vrstvou substrátu a vegetační rohože v celkové tl. 140mm. Podél atiky a u 
střešních vpustí je vytvořen pás šířky 250mm z říčního kameniva frakce 16/32mm. [37] 
f) Podhledy 
Podhledy nejsou v objektu navrženy. 
2.3.7 Tepelné izolace a jejich tepelně technické vlastnosti 
a) Tepelná izolace podlahy nad terénem, případně suterénem 
Ve skladbě podlahy garáže není navržena tepelná izolace. Tepelná izolace je 
navržena mezi 1.PP a 1.NP, resp. na stropní železobetonové, monolitické konstrukci 
stropu Isover EPS 70F v tl. 150mm. 
b) Tepelná izolace fasády objektů, včetně izolace soklového zdiva 
Fasáda je navržena ve skladbě ETICS s tepelnou izolací v tl. 150 mm z polystyrenu 
Isover EPS 70F. Soklové zdivo (obvodová stěna 1.PP) je navrženo z nenasákavého 
polystyrenu tloušťky 150 mm Austrotherm XPS Top P GK.  
c) Tepelná izolace posledního stropu nebo střešního pláště 
Strop nad 3.NP bude izolován ve variantě zastřešení ploché střechy s násypem 
kameniva tepelnou izolací Isover EPS 150S ve dvou vrstvách (2 x 150mm). Ve variantě 
zastřešení ploché střechy vegetační bude použita tepelná izolace EPS 150 (2 x 100mm) 
a izolace XPS Dekperimeter 150 (1 x 100mm). [35] 
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2.3.8 Výplně otvorů na energetické obálce budovy a jejich tepelně 
technické vlastnosti 
a) Dveře vstupní (dveře z exteriéru do vytápěných prostor objektu) 
Vstupní dveře jsou navrženy s požadovaným prostupem tepla Ud=1,5 W/m2K. 
(součinitel prostupu tepla celým prvkem pro rozměr prvku dle normy EN 14351-1). 
Požadavky na provádění montáže i podrobné technické požadavky na výrobky, včetně 
případných doplňků, jsou pro přehlednost uvedeny v příloze - výpis plastových výrobků. 
b) Okna a balkonové dveře 
Výplně otvorů – okna a balkonové dveře jsou navrženy s požadovaným prostupem 
tepla Uw=1,0 W/m2K. (součinitel prostupu tepla celým prvkem pro rozměr prvku dle 
normy EN 14351-1. Požadavky na provádění montáže i podrobné technické požadavky 
na výrobky, včetně případných doplňků, jsou pro přehlednost uvedeny v příloze - výpis 
plastových výrobků. 
c) Dveře vnitřní mezi vytápěným a nevytápěným prostorem 
Dveře mezi schodišťovým prostorem a zádveřím bytových jednotek jsou navrženy 
s požadovaným prostupem tepla Ud=1,4 W/m2K. Dveře jsou s odolností EI 30 DP3 s 
požadavkem na samouzavírací zařízení). Požadavky na provádění montáže i podrobné 
technické požadavky na výrobky, včetně případných doplňků, jsou pro přehlednost 
uvedeny v příloze - výpis plastových výrobků. 
d) Garážová vrata a dveře do nevytápěných prostor 
Jsou navržena sekční garážová vrata Trido Easy, konstrukce sendvičová PUR 
pěna o síle 40mm, bez požadavku prostupu tepla. 
2.3.9 Povrchové úpravy stěn, stropů, podlah, střešního pláště 
a) Parozábrana 
Parozábranu střešního pláště tvoří asfaltový modifikovaný pás 40 Mineral Special 
o tl. 4mm a penetrační asfaltový nátěr jako podklad. 
Parozábranu obálky budovy (fasádu) tvoří vnitřní cementová stěrka s vloženou 
armovací tkaninou pod štukovou omítkou interiéru, která bude vždy přetažena přes 
těsnící pásky připojovacích spár. 
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b) Omítky stěn vnitřních 
Na pórobetonové zdivo bude provedena jádrová omítka tl. 10mm, po jejím 
zatuhnutí bude provedena plstí hlazená omítka s vápenným štukem v tl. 2mm. Stropy 
jsou ošetřeny vnitřní jádrovou omítkou a vnitřní štukovou omítkou. 
c) Omítky stěn vnějších 
Fasáda je navržena v kompletní skladbě ETICS (izolace z EPS 70F), povrchová 
vrstva bude z probarvené silikonové omítkové směsi v barevnosti dle výkresu pohledů. 
d) Obklady 
V koupelně a wc jsou navrženy standardní keramické obklady většího formátu do 
výšky cca 2100 mm. Obklad za kuchyňskou linkou nebude – bude řešen z materiálu 
kuchyně. 
e) Dlažby 
V koupelnách a na WC jsou navrženy standardní keramické dlažby. Místnosti s 
dlažbou budou opatřeny keramickým soklíkem. 
f) Nášlapné vrstvy podlah včetně skladby podlahy 
Jsou navrženy standardní nášlapné vrstvy podlah – dlažby a laminát. Nášlapné 
vrstvy v jednotlivých prostorách jsou uvedeny ve výkresové části v tzv. legendě 
místností. 
2.3.10 Konstrukce truhlářské 
a) vnitřní dveře 
Jsou navrženy standardní vnitřní dveře – obložkové, dřevěné, hladké, povrch fólie 
buk, výrobce Sapeli. Šířka a výška jednotlivých vnitřních dveří jsou uvedeny ve výkresů 
půdorysů a ve výpisu truhlářských výrobků. 
b) Ostatní konstrukce včetně případných oken 
Vnitřní parapety jsou navrženy z dřevotřískových desek (Postforming) v provedení 
barvy matné bílé. 
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2.3.11 Konstrukce klempířské 
a) Oplechování střechy 
Oplechování na střešním plášti je navrženo z poplastovaného plechu v barevnosti 
matné černé - dle výkresu pohledů. Jednotlivé typy prvků viz výpisy klempířských 
výrobků. 
b) Vnější parapety oken a říms 
Vnější parapety oken jsou navrženy z poplastovaného plechu v barevnosti matné 
černé - dle výkresu pohledů. Jednotlivé typy prvků viz výpisy klempířských výrobků. 
c) oplechování ostatních prvků na fasádě 
Oplechování veškerých ostatních prvků na fasádě je navrženo z poplastovaného 
plechu v barevnosti matné černé - dle výkresu pohledů. Jednotlivé typy prvků viz výpisy 
klempířských výrobků. 
2.3.12 Konstrukce zámečnické 
a) Zárubně 
Jsou navrženy standardní ocelové zárubně – normovaná ocel lisovaná zárubeň, 
typ Z190. Jednotlivé typy prvků viz výpisy zámečnických výrobků. 
b) Zábradlí 
Zábradlí schodiště, balkonů a teras bude provedeno z nerezových trubek. Svým 
provedením bude odpovídat požadavkům vyhlášky č.398/2009 Sb. Jednotlivé typy prvků 
viz výpisy zámečnických výrobků. 
c) Nosné konstrukce 
Nejsou navrženy. 
2.3.13 Vnitřní instalace, přípojky k IS 
a) Instalační šachty 
Instalační šachty jsou navrženy v místnostech koupelny, další vnitřní rozvody 
budou vedeny v drážkách ve zdi a budou po uložení rozvodů zaomítány. Stěny šachet, 
ucpávky apod. budou odpovídat požadavkům požárního řešení. 
Prostupy rozvodů instalací a elektrických rozvodů požárně dělícími konstrukcemi 
se musí řádně dotěsnit až k vnějšímu povrchu v souladu s ČSN 73 0802 čl. 8.6.1 a ČSN 
73 0810 čl. 6.2.1. tak, aby se zabránilo šíření požáru těmito konstrukcemi. Dotěsnění 
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bude provedeno až k potrubí nebo kabelu (dozdění, dobetonování a pod), tak aby byla 
zajištěna celistvost konstrukce. Těsnící konstrukce musí vykazovat požární odolnost 
shodnou s požární odolností, kterou prostupují.  
Rozvody jsou vedeny v instalačních šachtách, tyto jsou na prostupu stropy 
probetonovány. 
b) Přípojky k IS 
Přípojka kanalizace: Stoka kanalizace probíhá rovnoběžně s přilehlou komunikací 
a kolmo na západní fasádou navrženého bytového domu. Ve stávající místní komunikaci 
je stávající kanalizační šachta do které bude přípojka kanalizace napojena. Přípojka je 
navržena v provedení PVC KG DN 300, v délce 53 metrů o sklonu 2%. Splaškové vody 
budou odvedeny přímo do přípojky. Dešťové odpadní vody budou odvedeny do 
vsakovacího zařízení umístěného jihovýchodně od objektu. Bude použita kanalizace 
PVC DN 200 vedena do vsakovací jámy o objemu 11m3 umístěnou na pozemku 
investora. Budou použity akumulační a drenážní PVC tvarovky tunelového tvaru AS-
Krecht. 
Přípojka NN: Přípojka elektrické energie bude realizována na základě Smlouvy o 
připojení k distribuční soustavě NN. Na hranici pozemku stojí zděná pojistková skříň 
SS200, ze které povede přípojka NN do plastové pojistkové skříně umístěné cca 2m od 
východního rohu objektu. Trasa přípojky NN bude provedena (HDV) kabelem AYKY 
4x16 mm2, v délce 22,7m. 
Přípojka vody: Přípojka vody v provedení HDPE 25x2,3 SDR 11, je vedena kolmo 
k bytovému domu (trasa přípojky vody je jednou zalomená) a kolmo k vodovodnímu řadu 
procházejícím cca rovnoběžně s navrženým BD a je ukončena v plastové vodoměrné 
šachtě Montplast, kruhového průřezu o poloměru 1,3m a výšky 1,5m. 
2.3.14 Průběžné a dokončovací práce 
a) Průběžný úklid staveniště, stavby a přístupových a zásobovacích tras 
Zhotovitel stavby bude provádět pravidelný úklid staveniště pro zajištění 
bezpečnosti pracovníků i pro splnění podmínek nakládání s odpady. Při znečištění 
přístupových a zásobovacích tras uvede tyto bezodkladně do původního stavu. 
b) Vyčištění stavby před jejím předáním 
Po dokončení stavby zajistí zhotovitel vyčištění stavby a staveniště od zbytků 
stavebních hmot, obalových materiálů apod, ale také zajistí vyčištění předávaných 
konstrukcí a prvků (mytí oken, parapetů, podlah apod.). 
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c) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
Zhotovitel stavby zajistí opravu všech případných poškození povrchů (zpevněných 
i zelených ploch) dotčených stavbou do původního stavu. (včetně přístupových a 
zásobovacích tras). 
2.3.15 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, akustika – hluk, vibrace 
a) Tepelná technika 
Veškeré obalové konstrukce (obvodový a střešní plášť, výplně otvorů) jsou 
navrženy s izolačními parametry minimálně splňující požadované hodnoty ČSN.  
Energetické posouzení objektu (Průkaz energetické náročnosti budovy) - není součástí 
předmětu diplomové práce. 
b) Osvětlení 
Všechny pobytové místnosti a většina užitkových mají zajištěno denní osvětlení 
přirozeně okny. Z hlediska požadavků na denní osvětlení dle ČSN 73 0580-1  je činitel 
denní osvětlenosti na fasádě ve svislé rovině zasklení okna v kritické místnosti 
vyhovující. Intenzita umělého osvětlení bude instalována tak, aby vyhovovala platným 
normám. 
c) Akustika - ochrana proti hluku a vibracím 
Všechny akusticky dělící konstrukce (příčky, dělící stěny, okna, dveře, obvodový 
plášť, stropní konstrukce apod.) odpovídají platným normám o vzduchové 
neprůzvučnosti vzhledem k účelům oddělovaných místností, zejména pak ČSN 73 0532 
(Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních 
výrobků – Požadavky) a souvisejícím normám a směrnicím (ČSN ISO 3822, ČSN ISO 
10534-2, Směrnici č. 89/106/EHS, Nařízení vlády č. 146/2006 a Vyhlášce ministerstva 
pro místní rozvoj č. 268/2009)   
d) Větrání 
Většina místností je přirozeně větrána okny. Místnosti, bez oken (koupelna + wc) 
budou větrány ventilátorem osazeným do PVC trubky DN150, s odtahem nad střešní 
rovinu. 
e) Proslunění 
Všechny navržené byty jsou prosluněny, neboť splňují jednotlivé normové hodnoty 
dle požadavků ČSN 734301. 
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f) Vytápění 
Všechny pobytové místnosti objektu i veškeré další prostory mají zajištěno 
vytápění na hodnoty dané platnými normami. Zdrojem tepla pro vytápění je elektrický 
centrální kotel umístěny v 1.PP, v technické místnosti. 
g) Ohřev a distribuce TUV 
Ve všech bytových jednotkách a bistru je navrženo podlahové vytápění. Zdrojem 
tepla pro ohřev TUV je centrální elektrický zásobník umístěný v technické místnosti 
1.PP. 
2.3.16 Výpis použitých norem 
• 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
• 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
• 78/2013 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov 
• CSN 73 4301 Obytné budovy 
• ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
• ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisejících akustické 
vlastnosti stavebních výrobků 
• ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
• ČSN 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů 
paliv 
• ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
• ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy 
• ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 
 
Přílohy: 
Skladby konstrukcí viz výkresová část - výkres č. D.16 – Skladby konstrukcí 
  
 31 
 
3. Technologický postup navržených střech 
Pro zastřešení bytového domu jsou použity dvě varianty jednoplášťových, 
přitížených, nepochozích střech. Obsahem těchto dvou návrhů je sestavení 
technologických postupů jednotlivých střešních skladeb se závěrem vyhodnocení dle 
hlediska časového a finančního. Jsou použity klasické skladby jednoplášťových střech 
bez provozu s hlavní izolační vrstvou na tepelněizolační vrstvě, kdy spádovou vrstvu 
tvoří pevná podkladní silikátová vrstva z perlitbetonu vyspádovaná ve skolonu 3%. V 
obou variantách je hlavní hydroizolační vrstva tvořena PVC-P fólií Alkorplan 35 177. Tyto 
varianty střešní souvrství se liší pouze ve vrstvách nad hlavní hydroizolační vrstvou. V 
první variantě zastřešení je navržena jako stabilizační vrstva násyp z říčního kameniva, 
v druhé variantě je stabilizační vrstva tvořena pěstebným souvrstvím. Střechy budou bez 
provozu a jsou navrženy dle technických norem a doporučení výrobce. Uvedené střešní 
souvrství jsou běžným a osvědčeným řešením dodavatele a výrobce DEK a.s. (25) 
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3.1 Jednoplášťová plochá střecha s násypem kameniva 
3.1.1 Obecné informace 
Jedná se o skladbu DEKROOF 08-A v provedení jednoplášťové skladby klasické 
bez provozu s parotěsnou vrstvou, hlavní hydroizolační vrstvou na tepelně izolační 
vrstvě s násypem kameniva o celkové výměře 460m2. Hlavní nosná konstrukce je 
tvořena z prefabrikovaných stropních panelů Spiroll. Spádová vrstva je vytvořena 
pomocí perlitbetonu vyspádovaného ke střešním vtokům ve vrstvě 50 - 400mm. Jako 
tepelně izolační vrstva je použit EPS Isover 150S ve dvou vrstvách (2 x 150mm). 
Parozábrana je použita z modifikovaného asfaltového pásu Glastek 40 mineral ve tl. 
4mm, která je položena na asfaltovém penetračním nátěru. Mezi jednotlivé vrstvy tvořící 
odlišné funkce  jsou vloženy geotextílie Filtek ze 100% polypropylenu. Hlavní 
hydroizolační vrstva je tvořena fólií PVC-P Alkorplan určená k přitížení v tl. 1,5mm. Jako 
stabilizační vrstva je použito říčního kameniva frakce 16/32 v tloušťce 80 mm. [28] 
 
Obr. 1 Detail atiky - střecha s násypem kameniva 
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3.1.2 Materiál pro střešní plášť 
Perlitbeton 
Termoizolační podklad je továrensky připravovanou suchou směsí vyráběnou na bázi 
perlitu, hydraulických pojiv a příměsí. Lehký podklad je určen k provádění spádových 
vrstev plochých střech na tradičních železobetonových prefabrikovaných stropech, které 
vyžadují užití lehkého podkladu s ohledem na omezenou nosnost. Objemová hmotnost 
vysušené, ztvrdlé směsi je 280 – 320kg/m3. Pomocí této betonové směsi bude vytvořena 
spádová a podkladní vrstva o sklonu 3%. [29] 
Asfaltový penetrační nátěr 
Jedná se o penetrační emulzi, která se zpracovává za studena, především na betonovou 
konstrukci. Svými vlastnostmi zvyšuje přilnavost k podkladu a je především používána 
jako podklad pro asfaltové modifikované pásy.  
Parozábrana Glastek 40 Mineral 
Asfaltový pás Glastek 40 Mineral je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná 
vložka je skleněná tkanina. Asfaltový pás je na horním povrchu opatřen jemným 
separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. Pás se obvykle 
používá pro parotěsnou a popřípadě pojistnou hydroizolační vrstvu plochých střech, jako 
spodní pás v hydroizolační vrstvě. Pásy jsou široké 1 m, dlouhé 7,5 m a jejich tloušťka 
je 4 mm. 
Tepelná izolace Isover EPS 150S 
Stabilizované tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro tepelné izolace s 
běžnými požadavky na zatížení tlakem plochých střech. Izolační desky jsou v rozměrech 
(š x v x d) = 150 x 500 x 1000mm  a jsou baleny do PE folie v balících po 1,5m2/bal. [35] 
Lepidlo PUK 3D 
Lepidlo je určeno ke spojení tepelně izolačních desek EPS, spotřeba lepidla činí cca 100 
g/m2 při 3 lepících pruzích. Lepidlo je skladováno v plechových tubách o objemu 750ml. 
Filtek 300 – netkaná geotextílie 
Používá se především v pozemním stavitelství při výstavbě střech a zakládaní staveb. 
Jedná se o netkanou geotextílii, která odolává mimo jiné i plísním a bakteriím a je 
vyrobena ze 100% polypropylenu. Dodává se v rolích a jedno balení obsahuje plochu 
50m2. Má čtyři hlavní funkce: [23] 
• Separační 
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- Zamezuje promíchání rozdílných vrstev s odlišnými funkcemi, na které je 
uložena; 
- Zamezuje styku nesnášenlivých materiálů (např. mezi pěnovým 
polystyrenem a hydroizolační fólii). 
• Ochrannou 
- Chrání hydroizolační vrstvu stavební konstrukce před nepříznivými vlivy 
prostředí i provozu. 
• Filtrační 
- Omezuje vyplavování částic jedné sypké vrstvy do jiné při průtoku vody, ale 
nezabraňuje pohybu vody; 
- Filtrační vrstva zamezující vyplavování jemných částic ze substrátu 
vegetační střechy do drenážní vrstvy. 
Hydroizolační fólie PVC-P Alkorplan 35177 
Fólie ALKORPLAN 35177 jsou vyráběny z měkčeného PVC-P a jsou vyztuženy 
skleněnou vložku. Používá se jako jednovrstvá hydroizolace střech, určená 
k celoplošnému přitížení stabilizační vrstvou. Fólie se klade volně a pro stabilizaci se 
musí fólie dostatečně přitížit, aby odolávala účinkům větru a tvarovým a rozměrovým 
změnám fólie. Vrstvou pro stabilizaci je např. násyp kameniva nebo zeminy, nebo 
betonová dlažba na terčích. Tloušťka fólie od 1,5 mm je vhodná pro použití ve skladbě 
vegetační střechy, kde spoje fólie musí být pod vegetačním souvrstvím uzavřeny 
zálivkou. [23] 
Střešní vpusť TopWet s integrovanou PVC manžetou 
Vpusť je s tepelnou izolací a je standardně dodávána s ochranným nerezovým košem. 
Vpusť lze opatřit prodlužovacím nástavcem pro dvojité hydroizolační souvrství. Je použit 
výrobek o jmenovitém průměru vtoku DN125. 
 
Obr. 2 Řez střešním vtokem TopWet [37] 
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Filtek 500, netkaná geotextílie 
Jedná se o netkanou geotextílii, která je vyrobena ze 100% polypropylenu. 
Říční kamenivo frakce 16-32mm 
Jedná se o kamenivo určené pro vytvoření vrstvy přitížení plochých střech nebo pro 
vytvoření drenáží spodních staveb. Kamenivo je prané v bubnové pračce. 
Klempířské výrobky  
Klempířské prvky bude již předem vyrobeny na jiném pracovišti. Prvky jsou z materiálu 
pozinkovaného plechu s úpravou povrchu poplastováním. Po dovezení na stavbu budou 
ihned namontovány. 
 
Tab. 1 Použité prvky klempířských výrobků [23] 
3.1.3 Pracovní podmínky 
Důležitou pracovní podmínkou je dokončená nosná stropní konstrukce nad 3.NP, 
podkladní spádová vrstva tvořena perlitbetonem a také musí být zhotovená atika. 
Podkladní perlitbetonová spádová vrstva bude předána zhotoviteli ve  stavu s rovinatostí 
±5 mm na 2 m. Vyzděná atika bude taktéž předána zhotoviteli rovněž v čistém stavu s 
rovinatostí ±5 mm na 2 m. Při pokládce skladby střešních vrstev je kopírován tvar 
nosných, pevných, silikátových konstrukcí (stěny atiky a spádová vrstva perlitbetonu), 
proto je nutné eliminovat všechny nerovnosti povrchu konstrukcí. 
Svařování fólií Alkorplan se doporučuje provádět za teploty vyšší než +5 °C. Při 
venkovních teplotách kolem 0°C je velmi nutné při pohybu po hydroizolaci dbát zvýšené 
opatrnosti. Pokud jsou teploty prostředí pod +5 °C je nutné role před aplikací skladovat 
ve skladech o teplotě kolem +15 °C. Při teplotách materiálu cca +5 °C a nižších se 
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dochází u materiálu k nerovnoměrné relaxaci předpětí a je nutné se těmto problémům 
vyhnout. Při dešti nebo sněžení doporučujeme přerušit izolatérské práce. Důvodem je 
bezpečnost pracovníků s ohledem na úraz elektrickým proudem nebo poškození 
zařízení. Je nutné zajistit, aby povrch fólií ve spoji byl při svařování suchý. 
3.1.4 Pracovníci montáže střešního pláště 
Pracovníci musí být řádně seznámeni s předpisy, proškoleni a používat předepsané 
ochranné pomůcky a mít platnou zdravotní prohlídku u lékaře. Všichni pracovníci musí 
být proškoleni na činnost provádění plochých střech a všichni musí dodržovat 
technologické a pracovní postupy dané výrobcem. 
Stavbyvedoucí 1x 
Pracovníci pro nanesení penetračního nátěru a natavení parozábrany 2x 
Pracovníci pro pokládku tepelně izolačních desek 3x 
Pracovníci pro natažení separační fólie a ochranné fólie 2x 
Pracovníci pro svaření hydroizolační fólie 3x 
Pracovníci pro násyp kameniva 2x 
Tab. 2 Počet pracovníků dle činnosti 
3.1.5 Nářadí a pomůcky 
K vytvoření spádové vrstvy z perlit betonu se používají tyto standardní nářadí: 
• Zednická lať, zednické hladítko, lopaty; 
• Mobilní míchací zařízení. 
Pomůcky pro penetrační nátěr: 
• Válečky, štětec, kartáč. 
Nářadí pro separační a ochranné fólie: 
• Nůž, nůžky, pásmo. 
K montáži hydroizolací z fólií DEKPLAN se používají standardní nástroje pro provádění 
hydroizolací z PVC-P: 
• Ruční přístroj ke svařování horkým vzduchem; 
• Tryska ke svářecímu přístroji široká 20 a 40 mm; 
• Mosazný kartáč; 
• Silikonový přítlačný váleček šířky 40 mm; 
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• Mosazný přítlačný váleček na detaily; 
• Izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí; 
• Ocelová jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svarů; 
• Příklepová vrtačka; 
• Nůžky, nůžky na plech; 
• Metr, pásmo, šňůrovačka, vodováha, prodlužovací kabel. 
K pokládce říčního kameniva a vegetačního substrátu: 
• Lopaty, prkna pro zarovnání vrstvy, hrábě. 
 
Obr. 3 Pracovní nářadí pro pokládku střešních fólií [25] 
3.1.6 Pracovní postup 
Vytvoření spádové vrstvy z perlitbetonu 
Perlitbeton bude od nosné stropní konstrukce (prefabrikované panely Spiroll) oddělen 
separační fólií a od zděné atik bude oddilatována minerální vatou tl. 30mm.  
Tento typ lehčeného betonu se pokládá obdobně jako klasické betony. Doprava tohoto 
betonu na stavbu je zajištěna pomocí autodomíchávače o objemu 7m3. Ukládka probíhá 
čerpáním z autodomíchávače přes speciální dieselové čerpadlo. Čerstvá tekutá směs 
čerpadlo přečerpá na určité místo, kde se zpracuje do požadovaného spádu. Betonáž 
bude prováděna od nejnižšího místa střešní konstrukce, tzn. od střešních vtoků a bude 
pokračovat směrem k atice. Spády této vrstvy se vytyčují vodícími latěmi nebo provázky, 
následně se materiál v požadované vrstvě srovná latí nebo nivelační hrazdou. 
Pokládka penetrační emulze Dekprimer 
Perlitbeton jako silikátová vyspádovaná vrstva na kterou bude pokládáno souvrství 
ploché střechy, musí být soudržná, čistá, suchá a bez nerovností větších něž ±5mm. 
Nerovné části je potřeba odstranit např. vyrovnávací cementovou hmotou Ceresit. 
Penetrační asfaltový nátěr Dekrpimer dobře promícháme a naneseme na silikátovou 
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vyspádovanou vrstvu perlitbetonu. Na nášení použijeme štětku nebo váleček. 
Aplikujeme za suchého počaší při teplotě prostředí min. 5°C. Spotřeba je v rozsahu 0,1 
– 0,4 kg/m2 dle materiálu podkladu. Penetrujeme jak hlavní spádovou vrstvu 
perlitbetonu, tak i svislé části atiky i s její horní částí, kde bude oplechována. 
Pokládka parozábrany Glastek 40 Mineral 
Po vytvoření a následným zaschnutí penetrační vrstvy vložíme do předem připraveného 
otvoru spodní část dvoustupňového vtoku TopWet TWN BIT DN125. Na již připraveny 
spodní vtok je pokládá parotěsná vrstva a zároveň pojistná hydroizolace pás Glastek 40 
Mineral. Jedná se o asfaltový modifikovaný pás, který se svařuje plamenem plynového 
ručního hořáku. Šířka bočního přesahu bude min. 80mm, šířka čelních přesahů bude 
min. 100mm.  Při natavování SBS modifikovaných pásů nesmí teplota překročit 190°C, 
při vyšších teplotách dochází k poškození a degradaci struktury modifikovaného pásu. 
Všechny asfaltové pásy se kladou stejným směrem. Pásy musí být posunuty vůči sobě 
tak, aby spoje nebyly nad sebou, pokud se tak stane je nutné pásy posunout o polovinu 
šířky. Pásy se kladou na vazbu tak, aby styk čelního a bočního spoje měl tvar T. 
Každá aplikovaný pás je potřeba nejprve rozvinout, nastavit do správné polohy, pečlivě 
přeložit jednu polovinu a natavit ji hořákem. Poté se přeloží natavená polovina zpět a 
stejnou akci provedeme na druhé polovině modifikovaného pásu. 
Druhá varianta natavení asfaltových pásů spočívá ve využití ocelové trubky. Tato trubka 
se vsune do otvoru role. Přední část role je natavena a rovnou přitlačena na natavovanou 
plochu (asfaltovou emulzi), izolatér posouvá a přitlačuje nohou. [37], [23] 
Pokládka tepelné izolace Isover EPS 150 S 
Pokládku tepelně izolačních desek provádíme po dokončení etapy pokládky asfaltových 
pásů s funkcí parozábrany a pojistné hydroizolace. Při montáži TI desek postupujeme 
směrem od nejnižšího místa – střešního vtoku. Na desky nanášíme polyuretanové 
lepidlo PUK 3D. Lepidlo se nanáší pomocí tlakových nádob rozstřikováním. V případě 
aplikace lepidla touto metodou lepidlo začíná schnout již po 5 minutách. Po nanesení 
lepidla na izolační desku je potřeba tuto desku přitlačit k podkladu např. ocelovým 
válcem.  Lepení a pokládku desek provádíme za teplot min. +5°C. Desky klademe ve 
dvou vrstvách (2 x 150mm), horní vrstva se vždy posouvá o ½ dílce, pokládka je 
provedena na tzv. vazbu a nesmí vznikat křížení vazby ve tvaru X, pouze vazby ve tvaru 
T. Celková plocha tepelně izolační vrstvy je 460m2, tzn. že celková plocha TI desek (ve 
dvou vrstvách) 920m2. 
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Pokládka Separační vrstva Filtek 300 
Geotextílie Filtek se pokládá v celé ploše tam, kde bude provedena hlavní hydroizolace, 
tzn. i vytažení na stěny atiky až po horní stranu atiky, kde bude provedeno oplechování. 
Pásy separační vrstvy se pokládají s přesahy 100 -150 mm, min. však 50mm. Pokud je 
separační vrstva jako podklad pod hlavní hydroizolační vrstvou, tak se přesahy zpravidla 
bodově spojují horkovzdušným přístrojem. Celkem bude použito 566m2 této separační 
vrstvy, včetně vytažení na atiku. 
Pokládka hydroizolační fólie PVC-P Alkorplan 35177  
Hlavní hydroizolační vrstvu střešního souvrství tvoří fólie PVC-P Alkorplan 35177, 
určená k přitížení, tl. 1,5mm. Fólii Arkolplan pokládáme na již zhotovenou separační 
vrstvu Filtek 300. Před pokládkou této hydroizolační vrstvy je nutné osadit horní část 
střešního vtoku TopWet TW  PVC DN125. Napojení vtoku musí být provedeno snížením 
tloušťky tepelné izolace v okolí vtoku (v okolí cca 1 x 1m) o 10 – 20mm. Toto upravení 
tepelné izolace je provedeno z důvodu, aby bylo zamezeno hromadění velkého množství 
vody kolem vtoku. Délku tohoto vtoku je nutné upravit dle tloušťky spádové vrstvy 
perlitbetonu a vrstvy tepelně izolačních desek. Vtok se osadí do předem připraveného 
kruhového otvoru o průměru 150mm a zasadí se do již namontovaného spodního vtoku 
parotěsné izolace. Střešní vtok se ukotví v místě příruby k nosné konstrukci. Vtok se 
opatří nerezovým košem proti ucpání říčním kamenivem. [24] 
Fólie se kladou tak, aby odlišná barva fólie nebo povrch s potiskem byla natočena 
směrem do exteriéru. Jednotlivé pásy fólií se pokládají na vazbu, čelní spoje by měly být 
posunuty min. o 200mm. Alkorplan fólie se pokládají s podélným přesahem min. 50 mm, 
ale doporučuje se přesah min. 80mm, svar se provede 30 mm široký. Spoje příčné, které 
není možno kvůli plsti ze spodní strany svařit v přesahu, se přelepí separační páskou o 
šířce 50 mm a následně se překryjí pruhem fólie bez plsti o šířce 200 mm a 
horkovzdušně se svaří. 
Fólie Alkorplan s hlavní hydroizolační funkcí se spojují pomocí horkovzdušného 
přístroje, tzv. svařováním. Ke svařování se používá ruční horkovzdušný přístroj s tryskou 
širokou 20 nebo 40 mm. 
Prvním krokem při pokládce je rozvinutí fólie , která povede středem již osazeného vtoku 
TopWet. Nejprve postupujeme od jedné atiky, kde si ponecháme dostatečný přesah pro 
vyvedení na atiku a dále pokračujeme k atice druhé (protilehlé), kde provedeme stejnou 
akci, tzn. ponecháme přesah pro vyvedení na atiku.  
Při pokládce je doporučeno si jednotlivé části fólie nejprve lehce bodově svařit (při 
vnitřním okraji), tak aby v případě nesprávného umístění bylo možné části fólie rozpojit. 
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Po kontrole bodového svaření se ujistíme, že jsou fólie správně vyrovnány a napnuty a 
až poté lze přistoupit k provedení předsvaru a vytvoření souvislého spojitého svaru. 
Fólie, které jsme si již dříve připravili k přetažení přes atiku se zatáhne pod poplastovaný 
plech. Spoj plechu a fólie se přivaří přířezem fólie na celou šířku plechu.  
Položená hydroizolační vrstva bude v dalším pracovním postupu zajištěna násypem 
kameniva proti účinkům sání větru. 
 
Obr. 4 Detail střešní vpusti - střecha s násypem kameniva 
 
Pokládka separační vrstvy Filtek 500 
Geotextílie Filtek se v tomhle pracovním postupu provádí z důvodu ochranné funkce 
proti násypu říčního kameniva. Pokládá se v celé ploše tam, kde bude provedena 
stabilizační vrstva, tj. násyp kameniva frakce 32/64mm. Pásy separační vrstvy se 
pokládají s přesahy 100 -150 mm, min. však 50mm. I v tomhle případě se přesahy 
bodově spojí horkovzdušným přístrojem. Celkem bude použito cca 470m2 této 
separační vrstvy. 
Pokládka říčního kameniva 
Říční kamenivo frakce 16/32mm bude na stavbu dopraveno v již v naplněných 
velkoobjemových vacích  „big bag“ o hmotnosti 1t. Tyto velkoobjemové vaky se na 
střešní plášť přepraví pomocí staveništního jeřábu. Kamenivo se z vaků sype přímo na 
střešní souvrství na hromadu a následně se pomocí nářadí rovnoměrně rozprostře 
v ploše střešního pláště, aby byla splněna daná výška násypu. [28] 
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Montáž klempířských výrobků 
Po provedení hlavní hydroizolační vrstvy budou namontovány klempířské výrobky. Na 
připravené voduvzdorné překližky bude pomocí samovrtných šroubů ukotvena závětrná 
lišta. Na tuto závětrnou lištu bude dále nalepena hydroizolační vrstva z PVC-P fólie pro 
celkové zakrytí atiky. 
 
Obr. 5 Ukončení hydroizolace na závětrné liště [23] 
3.1.7 Kontrola těsnosti hydroizolace 
Po dokončení hlavní hydroizolační vrstvy je nutné zkontrolovat, zda nedošlo k poškození 
hydroizolace ostatními stavebními procesy. Pro prokázání kvality provedených 
izolačních prací se provedou staveništní zkoušky těsnosti hydroizolace. Tyto zkoušky se 
provádí především z důvodu zakrytí hydroizolační vrstvy násypem kameniva. 
Kontrola těsnosti hydroizolace v rámci činnosti realizační firmy: 
• Vizuální kontrola; 
• Kontrola těsnosti spoje jehlou. 
Kontrola těsnosti nad rámec činnosti realizační firmy: 
• vakuová zkouška těsnosti jednoduchých spojů jednovrstvé fólie. 
 
Obr. 6 Provádění kontroly těsnosti jehlou [23] 
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3.1.8 Užívání a údržba 
U nepochozí střechy je třeba specifikovat, že není určena pro veřejný pohyb osob, 
skladování, pěstování rostlin či jiný účel. Majitel ve vlastním zájmu zamezí přístup na 
střechu neoprávněným osobám. Vstup na střechu je povoleno jen pověřené osobě za 
účelem kontrol, údržby a oprav. V případě nutnosti údržby nebo opravy technologických 
zařízení, je nutné na střeše vyhradit komunikační pásy zesílením nebo zakrytím 
hydroizolační vrstvy pomocí ochranných vrstev. 
U vegetačních střech musí být specifikován druh a výška zeleně, pro kterou je střecha 
navržena z důvodu zatížení a mechanického vlivu na vrstvy střechy. 
Cyklus kontrol by v době záruky se doporučuje vícekrát než jednou ročně. 
1x ročně: 
• Vizuální kontrola stavu povrchu hydroizolace v ploše – pokud tvoří horní vrstvu 
střechy; 
• Vizuální kontrola okrajů hydroizolace ukončených na jiných konstrukcích, stav 
detailů, tmelení; 
• Kontrola stavu oplechování včetně kotvení a nátěrů; 
• Kontrola propojení jímacího vedení hromosvodu se všemi kovovými 
prvky na střeše. 
3.1.9 BOZP 
S BOZP pravidly musí být seznámeny všechny osoby, které se účastní výstavby. Bude 
provedeno školení, kde každý z účastníků výstavby stvrdí svým podpisem zápisu o 
proškolení BOZP. 
Každý pracovník musí používat ochranné pracovní pomůcky jako je pracovní oděv, 
ochranné rukavice, pracovní obuv vyztuženou ocelovou špicí, signalizační vestu, přilbu 
a ochranné brýle.  
Povinností pracovníků je dodržování technologických postupů jednotlivých prací a dbání 
výstražných upozornění. Nářadí a přístroje muže obsluhovat pouze osoba k tomu 
náležitě vyškolená a pověřená. Během provádění prací se mohou pracovníci pohybovat 
pouze na svých pracovištích, která jim byly stavbyvedoucím určeny. Stavbyvedoucí 
bude informován o příchodech a odchodech pracovníků na stavbu. Bezpečnosti na 
střešním plášti v blízkosti atiky bude zajištěna pomocí trubkového lešení, které bude 
instalované podél objektu. 
Pravidla bezpečnosti a práce jsou uvedeny ve vyhláškách: 
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• Předpis č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; 
• Předpis č. 21/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky 
na osobní ochranné prostředky; 
• Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky; 
• Předpis č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci; 
• Předpis č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; 
• Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce. 
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3.2 Jednoplášťová plochá vegetační střecha 
3.2.1 Obecné informace 
Jedná se o skladbu DEKROOF 09-A v provedení jednoplášťové skladby bez provozu 
s parotěsnou vrstvou, hlavní hydroizolační vrstvou na tepelně izolační vrstvě a 
vegetačním souvrstvím o celkové ploše 460m2. Nosnou konstrukci střešního souvrství 
tvoří prefabrikované stropní panely Spiroll. Spádová vrstva je vytvořena pomocí 
perlitbetonu vyspádovaného ke střešním vtokům ve vrstvě 50 - 400mm. Jako tepelně 
izolační vrstva je použit EPS Isover 150S ve dvou vrstvách (2 x 150mm) a XPS 
Dekperimetr 150 v tl. 100mm. Parozábrana je použita z modifikovaného asfaltového 
pásu Glastek 40 mineral ve tl. 4mm, která je položena na asfaltovém penetračním 
nátěru. Mezi jednotlivé vrstvy tvořící odlišné funkce vrstvy jsou vloženy geotextílie Filtek 
ze 100% polypropylenu. Jako stabilizační vrstva je použit vegetační substrát tloušťky 
100mm a říční kamenivo frakce 16/32mm, které je použito podél atiky a u střešních 
vpustí. [27] 
 
Obr. 7 Detail atiky - střecha vegetační 
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3.2.2 Materiál pro střešní plášť 
Perlitbeton 
Termoizolační podklad je továrensky připravovanou suchou směsí vyráběnou na bázi 
perlitu, hydraulických pojiv a příměsí. Lehký podklad je určen k provádění spádových 
vrstev plochých střech na tradičních železobetonových prefabrikovaných stropech, které 
vyžadují užití lehkého podkladu s ohledem na omezenou nosnost. Objemová hmotnost 
vysušené, ztvrdlé směsi je 280 – 320kg/m3. Pomocí této betonové směsi bude vytvořena 
spádová a podkladní vrstva o sklonu 3%. [29] 
Asfaltový penetrační nátěr 
Jedná se o penetrační emulzi, která se zpracovává za studena, především na betonovou 
konstrukci. Svými vlastnostmi zvyšuje přilnavost k podkladu a je především používána 
jako podklad pro asfaltové modifikované pásy.  
Parozábrana Glastek 40 Mineral 
Asfaltový pás Glastek 40 Mineral je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná 
vložka je skleněná tkanina. Asfaltový pás je na horním povrchu opatřen jemným 
separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. Pás se obvykle 
používá pro parotěsnou a popřípadě pojistnou hydroizolační vrstvu plochých střech, jako 
spodní pás v hydroizolační vrstvě. Pásy jsou široké 1 m, dlouhé 7,5 m a jejich tloušťka 
je 4 mm. 
Tepelná izolace Isover EPS 150S 
Stabilizované tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro tepelné izolace s 
běžnými požadavky na zatížení tlakem plochých střech. Izolační desky jsou v rozměrech 
(š x v x d) = 150 x 500 x 1000mm  a jsou baleny do PE folie v balících po 1,5m2/bal. [35] 
Tepelná izolace Dekperimeter 150 
Izolační desky Dekperimeter se vyrábí v rozměrech 1250×600. Desky jsou oboustranně 
opatřeny povrchovým rastrem 50×50 mm s hloubko cca 2mm, rastr usnadňuje lepší 
dělení desek. Desky jsou vyráběny s polodrážkou po obvodu. Tyto desky se používají 
především u střech s klasickým pořadí vrstev, kde je potřeba zajistit odolnost proti 
většímu tlaku. [23] 
Lepidlo PUK 3D 
Lepidlo je určeno ke spojení tepelně izolačních desek EPS, spotřeba lepidla činí cca 100 
g/m2 při 3 lepících pruzích. Lepidlo je skladováno v plechových tubách o objemu 750ml. 
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Filtek 300 – netkaná geotextílie 
Používá se především v pozemním stavitelství při výstavbě střech a zakládaní staveb. 
Jedná se o netkanou geotextílii, která odolává mimo jiné i plísním a bakteriím a je 
vyrobena ze 100% polypropylenu. Dodává se v rolích a jedno balení obsahuje plochu 
50m2. Má čtyři hlavní funkce: 
• Separační 
- Zamezuje promíchání rozdílných vrstev s odlišnými funkcemi, kezi které je 
uložena; 
- Zamezuje styku nesnášenlivých materiálů (např. mezi pěnovým 
polystyrenem a hydroizolační fólii). 
• Ochrannou 
- Chrání hydroizolační vrstvu stavební konstrukce před nepříznivými vlivy 
prostředí i provozu. 
• Filtrační 
- Omezuje vyplavování částic jedné sypké vrstvy do jiné při průtoku vody, ale 
nezabraňuje pohybu vody; 
- Filtrační vrstva zamezující vyplavování jemných částic ze substrátu 
vegetační střechy do drenážní vrstvy. 
 
Hydroizolační fólie PVC-P Alkorplan 35177 
Fólie ALKORPLAN 35177 jsou vyráběny z měkčeného PVC-P a jsou vyztuženy 
skleněnou vložku. Používá se jako jednovrstvá hydroizolace střech, určená 
k celoplošnému přitížení stabilizační vrstvou. Fólie se klade volně a pro stabilizaci se 
musí fólie dostatečně přitížit, aby odolávala účinkům větru a tvarovým a rozměrovým 
změnám fólie. Vrstvou pro stabilizaci je např. násyp kameniva nebo zeminy, nebo 
betonová dlažba na terčích. Tloušťka fólie od 1,5 mm je vhodná pro použití ve skladbě 
vegetační střechy, kde spoje fólie musí být pod vegetačním souvrstvím uzavřeny 
zálivkou. [23] 
Střešní vpusť TopWet s integrovanou PVC manžetou 
Vpusť je s tepelnou izolací a je standardně dodávána s ochranným košem v podobě 
PVC perforované šachty typu TWZ 300x300x130mm. Vpusť lze opatřit prodlužovacím 
nástavcem pro dvojité hydroizolační souvrství. Je použit výrobek o jmenovitém průměru 
vtoku DN125. [37] 
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Filtek 500, netkaná geotextílie 
Jedná se o netkanou geotextílii, která je vyrobena ze 100% polypropylenu. 
Dekdren T20 garden 
Profilovaná fólie s nopy výšky 2mm. Používá se jako drenážní a hydroakumulační vrstva 
vegetačních střech. Fólie mají jednostranné výstupky (nopy), které vytvářejí distanci 
mezi fólií a konstrukcí, ke které je fólie přiložena. Dodává se v balení po 3m2 o rozměrech 
1,2 x 2,5m. [27] 
Říční kamenivo frakce 16-32mm 
Jedná se o kamenivo určené pro vytvoření vrstvy přitížení plochých střech nebo pro 
vytvoření drenáží spodních staveb. Kamenivo je prané v bubnové pračce. [36] 
Substrát DEK RNSO 80 
Extenzivní střešní substrát vhodný pro zakládání střešních zahrad a vegetačních střech 
s výškou vegetačního substrátu od 60 do 200 mm s převahou suchomilných rostlin a 
rostlin nenáročných na živiny. Substrát je složen z kůry, dolomitického vápence, 
liadrainu a základního hnojiva. Orientační objemová hmotnost v suchém stavu cca 630 
kg/m3. 
Kačírková lišta 
Tato lišta je určena proti sesunutí vrstev a pro oddělení části střechy s různou skladbou 
vrstev. Rozměry lišty (š x v x d) = 120 x 130 x 2000mm. Materiálové provedení hliník. 
Klempířské výrobky  
Klempířské prvky bude již předem vyrobeny na jiném pracovišti. Prvky jsou z materiálu 
pozinkovaného plechu s úpravou povrchu poplastováním. Po dovezení na stavbu budou 
ihned namontovány. 
3.2.3 Pracovní podmínky 
Důležitou pracovní podmínkou je dokončená nosná stropní konstrukce nad 3.NP, 
podkladní spádová vrstva tvořena perlitbetonem a také musí být zhotovená atika. 
Podkladní perlitbetonová spádová vrstva bude předána zhotoviteli ve  stavu s rovinatostí 
±5 mm na 2 m. Vyzděná atika bude taktéž předána zhotoviteli rovněž v čistém stavu s 
rovinatostí ±5 mm na 2 m. Při pokládce skladby střešních vrstev je kopírován tvar 
nosných, pevných, silikátových konstrukcí (stěny atiky a spádová vrstva perlitbetonu), 
proto je nutné eliminovat všechny nerovnosti povrchu konstrukcí. 
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Svařování fólií Alkorplan se doporučuje provádět za teploty vyšší než +5 °C. Při 
venkovních teplotách kolem 0°C je velmi nutné při pohybu po hydroizolaci dbát zvýšené 
opatrnosti. Pokud jsou teploty prostředí pod +5 °C je nutné role před aplikací skladovat 
ve skladech o teplotě kolem +15 °C. Při teplotách materiálu cca +5 °C a nižších se 
dochází u materiálu k nerovnoměrné relaxaci předpětí a je nutné se těmto problémům 
vyhnout. Při dešti nebo sněžení doporučujeme přerušit izolatérské práce. Důvodem je 
bezpečnost pracovníků s ohledem na úraz elektrickým proudem nebo poškození 
zařízení. Je nutné zajistit, aby povrch fólií ve spoji byl při svařování suchý. [23] 
3.2.4 Pracovníci montáže střešního pláště 
Pracovníci musí být řádně seznámeni s předpisy, proškoleni a používat předepsané 
ochranné pomůcky a mít platnou zdravotní prohlídku u lékaře. Všichni pracovníci musí 
být proškoleni na činnost provádění plochých střech a všichni musí dodržovat 
technologické a pracovní postupy dané výrobcem. 
 
Stavbyvedoucí 1x 
Pracovníci pro nanesení penetračního nátěru a natavení parozábrany 2x 
Pracovníci pro pokládku tepelně izolačních desek 3x 
Pracovníci pro natažení separační fólie a ochranné fólie 2x 
Pracovníci pro svaření hydroizolační fólie 3x 
Pracovníci pro násyp kameniva 2x 
Tab. 3 Počet pracovníků 
3.2.5 Nářadí a pomůcky 
K vytvoření spádové vrstvy z perlit betonu se používají tyto standardní nářadí: 
• Zednická lať, zednické hladítko, lopaty; 
• Mobilní míchací zařízení. 
Pomůcky pro penetrační nátěr: 
• Válečky, štětec, kartáč. 
Nářadí pro separační a ochranné fólie: 
• Nůž, nůžky, pásmo. 
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K montáži hydroizolací z fólií DEKPLAN se používají standardní nástroje pro provádění 
hydroizolací z PVC-P: 
• Ruční přístroj ke svařování horkým vzduchem; 
• Tryska ke svářecímu přístroji široká 20 a 40 mm; 
• Mosazný kartáč; 
• Silikonový přítlačný váleček šířky 40 mm; 
• Mosazný přítlačný váleček na detaily; 
• Izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí; 
• Ocelová jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svarů; 
• Příklepová vrtačka; 
• Nůžky, nůžky na plech; 
• Metr, pásmo, šňůrovačka, vodováha, prodlužovací kabel. 
K pokládce říčního kameniva a vegetačního substrátu: 
• Lopaty, prkna pro zarovnání vrstvy, hrábě. 
 
3.2.6 Pracovní postup 
Vytvoření spádové vrstvy z perlitbetonu 
Perlitbeton bude od nosné stropní konstrukce (prefabrikované panely Spiroll) oddělen 
separační fólií a od zděné atik bude oddilatována minerální vatou tl. 30mm.  
Tento typ lehčeného betonu se pokládá obdobně jako klasické betony. Doprava tohoto 
betonu na stavbu je zajištěna pomocí autodomíchávače o objemu 7m3. Ukládka probíhá 
čerpáním z autodomíchávače přes speciální dieselové čerpadlo. Čerstvá tekutá směs 
čerpadlo přečerpá na určité místo, kde se zpracuje do požadovaného spádu. Betonáž 
bude prováděna od nejnižšího místa střešní konstrukce, tzn. od střešních vtoků a bude 
pokračovat směrem k atice. Spády této vrstvy se vytyčují vodícími latěmi nebo provázky, 
následně se materiál v požadované vrstvě srovná latí nebo nivelační hrazdou. [29] 
Pokládka penetrační emulze Dekprimer 
Perlitbeton jako silikátová vyspádovaná vrstva na kterou bude pokládáno souvrství 
ploché střechy, musí být soudržná, čistá, suchá a bez nerovností větších něž ±5mm. 
Nerovné části je potřeba odstranit např. vyrovnávací cementovou hmotou Ceresit. 
Penetrační asfaltový nátěr Dekprimer dobře promícháme a naneseme na silikátovou 
vyspádovanou vrstvu perlitbetonu. Na nášení použijeme štětku nebo váleček. 
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Aplikujeme za suchého počaší při teplotě prostředí min. 5°C. Spotřeba je v rozsahu 0,1 
– 0,4 kg/m2 dle materiálu podkladu. Penetrujeme jak hlavní spádovou vrstvu 
perlitbetonu, tak i svislé části atiky i s její horní částí, kde bude oplechována. [23] 
Pokládka parozábrany Glastek 40 Mineral 
Po vytvoření a následným zaschnutí penetrační vrstvy vložíme do předem připraveného 
otvoru spodní část dvoustupňového vtoku TopWet TWN BIT DN125. Na již připraveny 
spodní vtok je pokládá parotěsná vrstva a zároveň pojistná hydroizolace pás Glastek 40 
Mineral. Jedná se o asfaltový modifikovaný pás, který se svařuje plamenem plynového 
ručního hořáku. Šířka bočního přesahu bude min. 80mm, šířka čelních přesahů bude 
min. 100mm.  Při natavování SBS modifikovaných pásů nesmí teplota překročit 190°C, 
při vyšších teplotách dochází k poškození a degradaci struktury modifikovaného pásu. 
Všechny asfaltové pásy se kladou stejným směrem. Pásy musí být posunuty vůči sobě 
tak, aby spoje nebyly nad sebou, pokud se tak stane je nutné pásy posunout o polovinu 
šířky. Pásy se kladou na vazbu tak, aby styk čelního a bočního spoje měl tvar T. 
Každá aplikovaný pás je potřeba nejprve rozvinout, nastavit do správné polohy, pečlivě 
přeložit jednu polovinu a natavit ji hořákem. Poté se přeloží natavená polovina zpět a 
stejnou akci provedeme na druhé polovině modifikovaného pásu. 
Druhá varianta natavení asfaltových pásů spočívá ve využití ocelové trubky. Tato trubka 
se vsune do otvoru role. Přední část role je natavena a rovnou přitlačena na natavovanou 
plochu (asfaltovou emulzi), izolatér posouvá a přitlačuje nohou. [22] 
Pokládka tepelné izolace Isover EPS 150 S a Dekperimeter 150 
Pokládku tepelně izolačních desek provádíme po dokončení etapy pokládky asfaltových 
pásů s funkcí parozábrany a pojistné hydroizolace. Při montáži TI desek postupujeme 
směrem od nejnižšího místa – střešního vtoku. Na desky nanášíme polyuretanové 
lepidlo PUK 3D. Lepidlo se nanáší pomocí tlakových nádob rozstřikováním. V případě 
aplikace touto metodou, lepidlo začíná schnout již po 5 minutách. Po nanesení lepidla 
na izolační desku je potřeba tuto desku přitlačit k podkladu např. ocelovým válcem.  
Lepení a pokládku desek provádíme za teplot min. +5°C. Desky typu Isover EPS 150 S 
klademe ve dvou vrstvách (2 x 100mm) a desky typu Dekperimeter 150 pak v jedné 
vrstvě (1 x 100mm), horní vrstva se vždy posouvá o ½ dílce, pokládka je provedena na 
tzv. vazbu a nesmí vznikat křížení vazby ve tvaru X, pouze vazby ve tvaru T. Celková 
plocha tepelně izolační vrstvy je 460m2, tzn. že celková plocha TI desek (ve třech 
vrstvách) 1380m2. [35] 
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Pokládka Separační vrstva Filtek 300 
Geotextílie Filtek se pokládá v celé ploše tam, kde bude provedena hlavní hydroizolace, 
tzn. i vytažení na stěny atiky až po horní stranu atiky, kde bude provedeno oplechování. 
Pásy separační vrstvy se pokládají s přesahy 100 -150 mm, min. však 50mm. Pokud je 
separační vrstva jako podklad pod hlavní hydroizolační vrstvou, tak se přesahy zpravidla 
bodově spojují horkovzdušným přístrojem. Celkem bude použito 566m2 této separační 
vrstvy, včetně vytažení na atiku. 
Pokládka hydroizolační fólie PVC-P Alkorplan 35177  
Hlavní hydroizolační vrstvu střešního souvrství tvoří fólie PVC-P Alkorplan 35177, 
určená k přitížení, tl. 1,5mm. Fólii Arkolplan pokládáme na již zhotovenou separační 
vrstvu Filtek 300. Před pokládkou této hydroizolační vrstvy je nutné osadit horní část 
střešního vtoku TopWet TW  PVC DN125. Napojení vtoku musí být provedeno snížením 
tloušťky tepelné izolace v okolí vtoku (v okolí cca 1 x 1m) o 10 – 20mm. Toto upravení 
tepelné izolace je provedeno z důvodu, aby bylo zamezeno hromadění velkého množství 
vody kolem vtoku. Délku tohoto vtoku je nutné upravit dle tloušťky spádové vrstvy 
perlitbetonu a vrstvy tepelně izolačních desek. Vtok se osadí do předem připraveného 
kruhového otvoru o průměru 150mm a zasadí se do již namontovaného spodního vtoku 
parotěsné izolace. Střešní vtok se ukotví v místě příruby k nosné konstrukci. Vtok se 
opatří PVC perforovanou šachtou určenou pro vegetační střechy. 
Fólie se kladou tak, aby odlišná barva fólie nebo povrch s potiskem byla natočena 
směrem do exteriéru. Jednotlivé pásy fólií se pokládají na vazbu, čelní spoje by měly být 
posunuty min. o 200mm. Alkorplan fólie se pokládají s podélným přesahem min. 50 mm, 
ale doporučuje se přesah min. 80mm, svar se provede 30 mm široký. Spoje příčné, které 
není možno kvůli plsti ze spodní strany svařit v přesahu, se přelepí separační páskou o 
šířce 50 mm a následně se překryjí pruhem fólie bez plsti o šířce 200 mm a 
horkovzdušně se svaří. 
Fólie Alkorplan s hlavní hydroizolační funkcí se spojují pomocí horkovzdušného 
přístroje, tzv. svařováním. Ke svařování se používá ruční horkovzdušný přístroj s tryskou 
širokou 20 nebo 40 mm. [23] 
Prvním krokem při pokládce je rozvinutí fólie , která povede středem již osazeného vtoku 
TopWet. Nejprve postupujeme od jedné atiky, kde si ponecháme dostatečný přesah pro 
vyvedení na atiku a dále pokračujeme k atice druhé (protilehlé), kde provedeme stejnou 
akci, tzn. ponecháme přesah pro vyvedení na atiku.  
Při pokládce je doporučeno si jednotlivé části fólie nejprve lehce bodově svařit (při 
vnitřním okraji), tak aby v případě nesprávného umístění bylo možné části fólie rozpojit. 
 52 
 
Po kontrole bodového svaření se ujistíme, že jsou fólie správně vyrovnány a napnuty a 
až poté lze přistoupit k provedení předsvaru a vytvoření souvislého spojitého svaru. 
Fólie, které jsme si již dříve připravili k přetažení přes atiku se zatáhne pod poplastovaný 
plech. Spoj plechu a fólie se přivaří přířezem fólie na celou šířku plechu.  
Položená hydroizolační vrstva bude v dalším pracovním postupu zajištěna stabilizací 
substrátem a násypem kameniva proti účinkům sání větru. 
 
Obr. 8 Detail střešní vpusti - střecha vegetační 
Pokládka separační vrstvy Filtek 300 
Geotextílie Filtek se v tomhle pracovním postupu provádí z důvodu ochranné funkce 
proti nopové fólii a vegetačního substrátu. Pokládá se v celé ploše tam, kde bude 
provedena stabilizační vrstva, tj. násyp kameniva frakce 32/64mm. Pásy separační 
vrstvy se pokládají s přesahy 100 -150 mm, min. však 50mm. I v tomhle případě se 
přesahy bodově spojí horkovzdušným přístrojem. Celkem bude použito cca 470m2 této 
separační vrstvy. 
Pokládka nopové fólie Dekdren T20 
Nopová fólie bude položena na separační vrstvu. Vystouplé nopy budou položeny 
směrem k separační vrstvě a jsou k sobe pevně sešity. Nopová fólie složí jako drenážní 
a hydroakumulační vrstva. 
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Pokládka separační vrstvy Filtek 200 
Geotextílie Filtek se v tomhle pracovním postupu provádí z důvodu filtrační funkce 
vegetačního substrátu. Pokládá se v celé ploše tam, kde bude provedena stabilizační 
vrstva, tj. násyp kameniva frakce 32/64mm. Pásy separační vrstvy se pokládají s 
přesahy 100 -150 mm, min. však 50mm. I v tomhle případě se přesahy bodově spojí 
horkovzdušným přístrojem. Celkem bude použito cca 470m2 této separační vrstvy. 
Pokládka říčního kameniva 
Říční kamenivo frakce 16/32mm bude na stavbu dopraven již v naplněných vacích „big 
bag“ o hmotnosti 300kg. Tyto vaky se na střešní plášť přepraví pomocí staveništního 
jeřábu. Kamenivo se z vaků sype přímo na střešní souvrství na hromadu a následně se 
pomocí nářadí rovnoměrně rozprostře v místě kačírku, tj. podél atiky a kolem střešních 
vpustí. Kačírek podél atiky bude tvořit ochranný pás, který slouží pro účely kontroly, 
údržby, pojistka proti sání větru a jako protipožární ochrana. Kačírek bude proveden 
v šířce min. 250mm a od vegetační vrstvy se odděluje pomocí hliníkové lišty. 
Pokládka substrátu 
Substrát budeme pokládat na separační vrstvu Filtek 200. Pokládku provedeme 
rovnoběžně s vrstvami pod ním v tloušťce 100mm. Rozprostřená půda se pomocí 
zahradního válce rovnoměrně hutní. Je nutné zohlednit počáteční sesednutí substrátu. 
Pokládka vegetační rohože 
Pokládku vegetační rohože klademe na předem připravený a řádně zhutněný substrát. 
Pokládka substrátu a vegetační rohože se provádí ve stejný den. Kladou se na sraz se 
střídáním styčných spár a po pokládce se dostatečně zavlaží vodou do nasycení. 
Kačírková lišta 
Lišta je osazena před pokládkou substrátu a říčního kameniva ve vzdálenosti 250mm od 
konstrukcí, tj. od atiky a od střešních vpustí. Uchycení lišty k podkladu se provede 
pomocí prostrčením připraveného pásku hydroizolace a dále bude tato lišta zatížena 
vrstvou substrátu a kačírku. 
Montáž klempířských výrobků 
Po provedení hlavní hydroizolační vrstvy budou namontovány klempířské výrobky. Na 
připravené voduvzdorné překližky bude pomocí samovrtných šroubů ukotvena závětrná 
lišta. Na tuto závětrnou lištu bude dále nalepena hydroizolační vrstva z PVC-P fólie pro 
celkové zakrytí atiky. 
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3.2.7 Kontrola těsnosti hydroizolace 
Po dokončení hlavní hydroizolační vrstvy je nutné zkontrolovat, zda nedošlo k poškození 
hydroizolace ostatními stavebními procesy. Pro prokázání kvality provedených 
izolačních prací se provedou staveništní zkoušky těsnosti hydroizolace. Tyto zkoušky se 
provádí především z důvodu zakrytí hydroizolační vrstvy násypem kameniva. 
Kontrola těsnosti hydroizolace v rámci činnosti realizační firmy: 
• Vizuální kontrola; 
• Kontrola těsnosti spoje jehlou. 
Kontrola těsnosti nad rámec činnosti realizační firmy: 
vakuová zkouška těsnosti jednoduchých spojů jednovrstvé fólie. 
3.2.8 Užívání a údržba 
U nepochozí střechy je třeba specifikovat, že není určena pro veřejný pohyb osob, 
skladování, pěstování rostlin či jiný účel. Majitel ve vlastním zájmu zamezí přístup na 
střechu neoprávněným osobám. Vstup na střechu je povoleno jen pověřené osobě za 
účelem kontrol, údržby a oprav. V případě nutnosti údržby nebo opravy technologických 
zařízení, je nutné na střeše vyhradit komunikační pásy zesílením nebo zakrytím 
hydroizolační vrstvy pomocí ochranných vrstev. 
U vegetačních střech musí být specifikován druh a výška zeleně, pro kterou je střecha 
navržena z důvodu zatížení a mechanického vlivu na vrstvy střechy. 
Cyklus kontrol by v době záruky se doporučuje vícekrát než jednou ročně. 
1x ročně: 
• Vizuální kontrola stavu povrchu hydroizolace v ploše – pokud tvoří horní vrstvu 
střechy; 
• Vizuální kontrola okrajů hydroizolace ukončených na jiných konstrukcích, stav 
detailů, tmelení; 
• Kontrola stavu oplechování včetně kotvení a nátěrů; 
 
U této vegetační střechy je nutné pravidelně kontrolovat střešní vtoky. Další hlavní 
kontrolou je stojící vody nad hydroakumulační vrstvou, může docházet vlivem velkého 
množství vody k úhynům rostlin a tvoření se mechu. Dále je nutné pravidelně 
odstraňovat náletovou zeleň vegetační střechy. Ostatní nároky na údržbu je nutné 
přizpůsobit dle nároků jednotlivých rostlin. 
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Údržba: 
• Hnojení 1x ročně na jaře pomalurozpustnými hnojivy 
• 1x ročně na jaře doplňovat vegetační střechu zahradnickým substrátem v tl 
10mm 
• Každoročně na jaře vystříhat zaschlé květy 
3.2.9 BOZP 
S BOZP pravidly musí být seznámeny všechny osoby, které se účastní výstavby. Bude 
provedeno školení, kde každý z účastníků výstavby stvrdí svým podpisem zápisu o 
proškolení BOZP. 
Každý pracovník musí používat ochranné pracovní pomůcky jako je pracovní oděv, 
ochranné rukavice, pracovní obuv vyztuženou ocelovou špicí, signalizační vestu, přilbu 
a ochranné brýle.  
Povinností pracovníků je dodržování technologických postupů jednotlivých prací a dbání 
výstražných upozornění. Nářadí a přístroje muže obsluhovat pouze osoba k tomu 
náležitě vyškolená a pověřená. Během provádění prací se mohou pracovníci pohybovat 
pouze na svých pracovištích, která jim byly stavbyvedoucím určeny. Stavbyvedoucí 
bude informován o příchodech a odchodech pracovníků na stavbu. Bezpečnosti na 
střešním plášti v blízkosti atiky bude zajištěna pomocí trubkového lešení, které bude 
instalované podél objektu. 
Pravidla bezpečnosti a práce jsou uvedeny ve vyhláškách: 
• Předpis č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; 
• Předpis č. 21/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky 
na osobní ochranné prostředky; 
• Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky; 
• Předpis č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci; 
• Předpis č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; 
• Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce. 
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4. Porovnání střešních konstrukcí 
4.1 Konstrukční řešení 
Stavebně technologický projekt řeší dvě varianty zastřešení bytového domu. První 
variantou je DEKROOF 08-A v provedení jednoplášťové skladby klasické bez provozu 
s parotěsnou vrstvou, hlavní hydroizolační vrstvou na tepelně izolační vrstvě s násypem 
kameniva. Druhou variantou zastřešení je DEKROOF 09-A v provedení jednoplášťové 
skladby bez provozu s parotěsnou vrstvou, hlavní hydroizolační vrstvou na tepelně 
izolační vrstvě a vegetačním souvrstvím. [26], [27] 
4.1.1 Střecha s násypem kameniva 
Jedná se o skladbu DEKROOF 08-A v provedení jednoplášťové skladby klasické bez 
provozu s parotěsnou vrstvou, hlavní hydroizolační vrstvou na tepelně izolační vrstvě s 
násypem kameniva o celkové výměře 460m2. Hlavní nosná konstrukce je tvořena z 
prefabrikovaných stropních panelů Spiroll. Spádová vrstva je vytvořena pomocí 
perlitbetonu vyspádovaného ke střešním vtokům ve vrstvě 50 - 400mm. Jako tepelně 
izolační vrstva je použit EPS Isover 150S ve dvou vrstvách (2 x 150mm). Parozábrana 
je použita z modifikovaného asfaltového pásu Glastek 40 mineral ve tl. 4mm, která je 
položena na asfaltovém penetračním nátěru. Mezi jednotlivé vrstvy tvořící odlišné funkce  
jsou vloženy geotextílie Filtek ze 100% polypropylenu. Hlavní hydroizolační vrstva je 
tvořena fólií PVC-P Alkorplan určená k přitížení v tl. 1,5mm. Jako stabilizační vrstva je 
použito říčního kameniva frakce 16/32 v tloušťce 80 mm. Je použita dvoustupňová 
střešní vpusť skládající se z horní a dolní části opatřené tepelnou izolací. Tato vpusť je 
chráněna nerezovým košem zabraňující proniknutí větším nečistotám. 
4.1.2 Střecha vegetační 
Jedná se o skladbu DEKROOF 09-A v provedení jednoplášťové skladby bez provozu s 
parotěsnou vrstvou, hlavní hydroizolační vrstvou na tepelně izolační vrstvě a vegetačním 
souvrstvím o celkové ploše 460m2. Nosnou konstrukci střešního souvrství tvoří 
prefabrikované stropní panely Spiroll. Spádová vrstva je vytvořena pomocí perlitbetonu 
vyspádovaného ke střešním vtokům ve vrstvě 50 - 400mm. Jako tepelně izolační vrstva 
je použit EPS Isover 150S ve dvou vrstvách (2 x 150mm) a XPS Dekperimetr 150 v tl. 
100mm. Parozábrana je použita z modifikovaného asfaltového pásu Glastek 40 mineral 
ve tl. 4mm, která je položena na asfaltovém penetračním nátěru. Mezi jednotlivé vrstvy 
tvořící odlišné funkce vrstvy jsou vloženy geotextílie Filtek ze 100% polypropylenu. Jako 
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stabilizační vrstva je použit vegetační substrát tloušťky 100mm a říční kamenivo frakce 
16/32mm, které je použito podél atiky a u střešních vpustí. Je použita dvoustupňová 
střešní vpusť skládající se z horní a dolní části opatřené tepelnou izolací. Tato vpusť je 
chráněna perforovanou PVC šachtou určenou pro vegetační střechy. 
4.2 Srovnání z hlediska finančního 
Pro srovnání dle finančního hlediska byly použity podklady z vypracovaných rozpočtů 
jednotlivých střech. Rozpočty byly sestaveny ve studentské verzi programu BuildPower 
S – RTS, a.s.. [42] 
Dle orientačního rozpočtu byl vytvořen graf s porovnáním hlavních dílů rozpočtu. Na 
grafu je znázorněno porovnání z hlediska nákladů na izolace proti vodě, izolace tepelné, 
konstrukce tesařské a klempířské, stabilizační vrstva a vedlejší náklady. Vytvořené 
rozpočty obou střech jsou součástí příloh této diplomové práce. 
Z hlediska finančního je zřejmé, že výhodnější variantou je jednoplášťová střecha 
s násypem kameniva, která má konečnou orientační cenu za provedení 1 792 547 Kč 
bez DPH. Orientační cena jednoplášťové vegetační střechy za provedení je                 
1 957 354 Kč bez DPH. Cenový rozdíl u vegetační střechy je z důvodu pokládky třetí 
vrstvy tepelné izolace, pokládky drenážní vrstvy (nopové fólie) a pokládky substrátu s 
vegetační rohoží. 
 
Graf 1 Porovnání z finančního hlediska [39] 
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4.3 Srovnání z hlediska časového 
Dle harmonogramu vyplývá, že realizace střechy jednoplášťové s násypem kameniva je 
časově příznivější než realizace střechy vegetační. Je to způsobeno především pokládky 
většímu počtu vrstev vegetační střechy. Oproti střešnímu souvrství s násypem je nutné 
u střechy vegetační pokládat třetí tepelně izolační vrstvu z XPS polystyrenu, nopovou 
fólii, další separační vrstvu a dvě vrstvy vegetačního souvrství. Dalším faktorem, který 
nám prodlouží realizaci vegetační střechy je pokládka kačírku podél atiky a kolem 
střešních vpustí a montáž kačírkových lišt. 
 
Graf 2 Porovnání z časového hlediska [39] 
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4.4 Srovnání kladů a záporů 
Srovnání kladů a záporů obou navržených plochých střech s celkovým hodnocením. 
 Hodnoceno 
Střecha 
s násypem 
kameniva 
Vegetační 
střecha  
Klady a zápory 
s násypem vegetační 
Celková cena 
provedení bez DPH 1 792 547 1 957 354 + - 
 Celková cena za 
stabilizační vrstvu 28 920 113 459 + - 
 Doba výstavby 19,75 dní 22 dní + - 
 Počet pracovníků 10 13 + - 
Výška konstrukce 430 mm 490 mm + - 
Ekologické hledisko násyp kameniva zeleň - + 
Pohyb na střeše nepochůzné pochůzné - + 
Nutná údržba bez údržby údržba zeleně + - 
Celkové hodnocení +6 +2 
Tab. 4 Vyhodnocení kladů a záporů [39] 
 
 
Graf 3 Srovnání kladů a záporů [39] 
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4.5 Vyhodnocení 
Cílem vyhodnocení je určit, která z navrhovaných střech bude výhodnějším řešením pro 
daný bytový dům. Jako hodnotící prvky byly použity hlediska finanční, časové a 
porovnání výhod a nevýhod jednotlivých střech. 
Rozdíly mezi střešní konstrukcí se liší počtem vrstev, výškou celkové skladby 
konstrukce, odlišnou stabilizační vrstvou a jiným typem tepelné izolace. Výška celkové 
skladby se liší pouze ve stabilizační vrstvě. Stabilizační vrstva u varianty jednoplášťové 
střechy s násypem kameniva je výšky 80mm. U varianty jednoplášťové střechy 
s vegetační vrstvou je výška stabilizační vrstvy substrátu 140mm. Tyto střechy jsou si 
velmi podobné, avšak z hlediska údržby zcela odlišné. U varianty střechy s násypem 
kameniva je údržba prováděna jednou za rok, kdy je střešní plášť kontrolován především 
vizuálně. Údržba u vegetační střechy je náročnější z důvodu suchomilných rostlin, kdy 
je potřeba se o tyto rostliny starat a to min. jednou na jaro a na podzim, tzn. že budou 
přibývat i pozdější náklady na údržbu zeleně.  
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Závěr 
Dle vyhodnocení je zřejmé, že lepší variantou pro zastřešení bytového domu bude 
jednoplášťová plochá střecha s násypem kameniva. Tato střecha je výhodnější 
z hlediska finančního, časového a také z hlediska nákladů na budoucí údržbu. 
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